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EI Informe N° 049 2023-EPS-M/GG/GO, de fecha 09 de febrero de 2023, emitido por la Gerencia de
, Operaciones, el Informe N° 047-2023-EPS-M/GG/GO/OIPQ, de fecha 08 de febrero de 2023,
% ~‘em|t|do por la Oficina de Ingenieria, Proyectos y Obras de la EPS MOYOBAMBA S.A_, |a Carta N°

C—,— w/'ijf}OE 2023-K.A.V.F/CAVFING-C.O de fecha 06 de enero de 2023, del Supervisor de Obra, la Carta

SETERAL E ﬁf\l“ 002-2023-ALDALUC/GG de fecha 06 de enero de 2023, mediante el cual presenta su solicitud
/_:J/// de Ampliacion de Plazo N° 02 de la Obra: “CONSTRUCCION DE POZO; EN EL(LA) SISTEMA DE

-_:},_
~

PRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MOYCBAMBA, DISTRITO DE
MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, con CUI
N° 2555988, v,

CONSIDERANDO:

ue, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba Sociedad Anénima - EPS
MOYOBAMBA S.A., es una Empresa Publica de accionariado Municipal, que tiene por objeto la
prestacion de los servicios de saneamiento en el ambito de la Provincia de Moyobamba,
Departamento de San Martin y que se encuentra incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio
segun Resolucion Ministerial N°338-2015-VIVIENDA, publicado en el Diario Oficial Et Peruano con
fecha 18 de diciembre de 2015;

“,\ partir del 05 de abril del afio 2017; en consecuencia, durante el penodo que dure el Régimen de
2 J Apoyo Transitorio, el Consejo Directivo del OTASS, constituye el 6rgano maximo de decisién de la
EPS Moyobamba S.A., ejerciendo las funciones y atribuciones de la Junta General de Accionistas
de la EPS Moyobamba SA;

Que, mediante Resolucion de Gerencia General N° 082-2022- EPS-M/GG, de fecha 25 de julio de
2022, se aprobo la Ficha IOARR, registrado con Cédigo Unico de Inversiones N°2555988
“CONSTRUCCION DE POZO; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE
EN LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, DISTRITC DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE
MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, con un presupuesto total de inversion
ascendente a S/ 425,544.60 (Cuatrocientos veinticinco mil, quinientos cuarenta y cuatro
con 60/100 soles), conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente
resolucion;

Que, con fecha 18 de agosto de 2022, el Comité de seleccion, segan corresponda, adjudico la Buena
Pro de la Adjudicacion Simplificada N°011-2022-EPS-M/CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA para la
Contratacion de la ejecucion de la obra: “CONSTRUCCION DE POZO: EN EL(LA) SISTEMA DE
PRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE
MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, a
MULTISERVICIOS ALDALUC E.I.R.L., con RUC N° 20604216304, cuyos detalles e importe constan
en los documentos integrantes del presente contrato;

Que, con fecha 02 de setiembre de 2022, la EPS MOYOBAMBA S.A., y el contratista
MULTISERVICIOS ALDALUC E.I.R.L., suscriben el Contrato N° 010-2022-EPS MOYOBAMBA S.A,
para la contratacion de la ejecucion de la obra: “CONSTRUCCION DE POZO; EN EL(LA) SISTEMA
DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE
MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, con CUI
N° 2555988;

Empresa Supervisora EL MUNDO DE LA INGENIERIA CAVF CONSULTORIAY CONSTRUCTORA
HINMOBILIARIA SA.C., y su jefe de Supervisidn Ing. Jhonatan Exequie! Orihuela Molina;
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-~ Que, con fecha 15 de setiembre de 2022, la EPS Moyobamba S.A., realizé la entrega del terreno al
“5p contratista MULTISERVICIOS ALDALUC E.LR.L., suscribiéndose el ACTA DE ENTREGA DE
| £ W\TERRENO;

. _#//oue, mediante Carta N° 208-2022-EPS-M/GG, de fecha 16 de setiembre de 2022, la entidad entregd
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'/ al contratista el expediente técnico de la obra: “Construccion de Pozo; en el(la) Sistema de
"#4=" Pproduccién de Agua Potable en la Localidad de Moyobamba, Distrito de Moyobamba,
Provincia de Moyobamba, Departamento de San Martin”, con CUI N° 2555988;

Que. mediante el Asiento de Obra N° 06, el residente de obra indica que por efectos del factor
climatico (precipitaciones pluviales) no se puedo ejecutar los trabajos programados; asimismo,
mediante el Asiento de Obra N° 0-el residente de obra indica que por efectos del factor climatico
N\ (greéipitac[ones pluviales) no se pudo ejecutar los trabajos programados durante todo el dia;
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Que, mediante el Asiento de Obra N° 10, el residente de obra indica que por efectos del factor
climatico (precipitaciones pluviales) no se pudo ejecutar los trabajos programados durante todo el
dia, asimismo, el residente de obra indica que ain no hay respuesta al informe de revision del
expediente técnico emitido por la contratista de fecha 29/09/2022 generando atrasos, lo cual
conllevara a una solicitud de ampliacidn de plazo al hecho generador del atraso;
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Que, mediante el Asiento de Obra N° 15, el residente de obra indica que por efectos del factor
climatico (precipitaciones pluviales) no se pudo ejecutar los trabajos programados durante todo el
dia, asimismo, el residente de obra mediante CARTA N° 017-2022-ALDALUC/GG, de fecha
\ 10/11/2022, presenta el informe de estado situacional de obra, con las consideraciones a tener en
“—= ]| cuenta por la entidad para su implementacion en obra, a fin de alcanzar los objetivos de la mismay
/i no perjudicar partidas programadas; asimismo, mediante el Asiento de Obra N° 17, el residente de
obra indica que aun no hay respuesta a la CARTA N° 017-2022-ALDALUC/GG, de fecha 10/11/2022,
y-la-CARTA-N° 019-2022-ALDALUC/GG, de fecha 15/11/2022 emitidn por la contratista. en el cual
comunica a la entidad que “hasta el momento se tiene una profundidad de perforacion
aproximada de 55 metros y no se ha identificado nivel freatico alguno; lo cual difiere con el
cuadro esquematico presentado en el expediente técnico”, el cual hasta la fecha esta
generando atrasos en la ejecucion de la obra perjudicando las partidas programadas;

Que, mediante Carta N° 318-2022-EPS-M/GG, de fecha 21/11/2022, la EPS Moyobamba S.A.,
remite al contratista la necesidad de realizar Estudios de Sondeo Vertical para Verificacion de Pozo
Exploratorio para aprovechamiento de Agua Subterranea en la ejecucion de la obra denominada
“Construccion de Pozo; en el(la) Sistema de Produccion de Agua Potable en la Localidad de
Moyobamba, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba, Departamento de San
Martin”, con CUI N° 2555988; asimismo, solicito presentar la propuesta de sondeo vertical para la
Verificacion de estratigrafia y profundidad de acuifero en las coordenadas establecidas de
perforacion;
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Que, mediante Resolucion de Gerencia General N° 129-2022-EPS-M/GG, de fecha 13 de diciembre
de 2022, se aprobd el Expediente Adicional de Obra N° 01, para la ejecucion de la QObra:
“CONSTRUCCION DE POZO; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE EN
LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE
MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, peticionado por el Contratista ejecutor de
la Obra MULTISERVICIOS ALDALUC E.L.R.L., por estar acorde a lo establecido por la normativa de
contrataciones del estado, conforme a la documentacidn e informes técnicos sustentatorios
recaudados, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente
resolucion;

Que, mediante Resolucion de Gerencia General N° 131-2022-EPS-M/GG, de fecha 15 de diciembre
de 2022, se declar6 PROCEDENTE la Ampliacién de Plazo N° 01 de la Obra: “CONSTRUCCION
DE POZO; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD
. DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMEA,
2} DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, con CUI N° 2555988, solicitado por MULTISERVICIOS

ALDALUC E.I.R.L. (contratista ejecutor de la obra), mediante Carta N° 024-2022-ALDALUC/GG, de
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fecha 05 de diciembre de 2022, otorgando una ampliacién de veintiocho (28) dias calendarios al
Contrato N° 010-2022-EPS MOYOBAMBA S.A., de fecha 02 de setiembre de 2022, conforme a los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolucién;

;7 z)/ Que, mediante Carta N° 026-2022-ALDALUC/GG, de fecha 20 de diciembre de 2022, el contratista
2 /L—: _-::‘,,, MULTISERVICIOS ALDALUC E.I.R.L,, presenta a la Supervision de Obra, el informe de Diagrafia
H,::J__& del Pozo, en el cual describe las medidas exactas de la tuberia por tipo a utilizar, asi como, las cotas
/T de captacion de acuiferos en toda la longitud de la perforacion tubular. Por lo tanto, de dicho estudio
junto al del sondeo eléctrico vertical de campo, se obtienen los datos reales para las partidas a
considerar como adicionales de obra, deduciendo aquellas innecesarias;

Que, mediante Carta N° 029-2022-ALDALUC/GG, de fecha 21 de diciembre de 2022, el contratista

Sondeo Eléctrico Vertical Tomografico realizado de acuerdo a lo solicitado, para su opinién, revision
tramite ante la entidad;

Que, mediante el Asiento de Obra N° 26, de fecha 04 de enero de 2023, el residente de obra pone
de manifiesto a la supervisiéon de obra que, mediante la Carta N° 030-2022-ALDALUC/GG de fecha
211122022, se presento el Expediente Técnico del Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante
N° 01; mismo que hasta la fecha ain no tenian respuesta alguna. En ese sentido, se debe precisar
que dicho evento constituye una causal de Ampliacién de Plazo, de acuerdo a lo establecido en los
articulos 197 y 198 del RLCE vigente para el presente contrato;

|| Que, mediante Carta N° 002-2023-ALDALUC/GG de fecha 06 de enero de 2023, el contratista

+ MULTISERVICIOS ALDALUC E.I.R.L., presenta a la Supervision de Obra su solicitud de Ampliacion
de Plazo Parcial N° 02, por diecisiete (17) dias calendarios, por la causal a) “Atrasos vlo
paralizaciones por causas no atribuibles al contratista (debido a la falta de respuesta por le
entidad EPS Moyobamba S.A., respecto de la presentacion del Expediente Técnico del Adicional de
Obra N° 02 y Deductivo Vinculante de Obra N° 01, misma que es NECESARIA E INDISPENSABLE
para el correcto cumplimiento de los objetivos del presente proyecto. Por lo tanto, al no tener la
informacidn descrita y no poder iniciar la ejecucion de las partidas involucradas, se ha visto afectada
la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente);
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Que, mediante Carta N° 002-2023-K.A.V.F/ICAVFING-C.0O., de fecha 06 de enero de 2023, la
»‘jSuperwsmn de Obra, remite a la Gerencna General de Ia EPS Moyobamba S.A., la Carta N° 002-

sohcntud de Amphacnon de Plazo N° 02, presentada por la contratista ejecutora MULTISERVICIOS
ALDALUC E.ILR.L., el cual recomienda otorgar un total de 17 dias calendarios, plazo que sera
fundamental para la culminacién de los trabajos;

Que, el numeral 34.5 del articulo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado — Ley N° 30225,
_ establece que, el contratista puede solicitar la ampliacién del plazo pactado por atrasos y
. paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo
t contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento;

Que, el articulo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
D.S. N° 344-2018-EF, prescribe Causales de ampliacién de plazo, el contratista puede solicitar la
ampliacién de plazo pactado por cualquiera de fas siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre
que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucién de obra vigente al momento de la solicitud
de ampliacion: a) Afrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. b) Cuando
es necesario un plazo adicional para la ejecucién de la prestaciéon adicional de obra. En este caso,
el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado. ¢) Cuando es necesario un
plazo adicional para la ejecucion de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios;

Que, de acuerdo al numeral 198.1 del articulo 198° del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del
Estado aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF. Estipula: para que proceda una ampliacion de
plazo de conformidad con lo establecido en el articulo precedente, el contratista. por
intermedic de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio v el final de las
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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 013-2023-EPS-M/GG

circunstancias que a su criterio determinen ampliacién de plazo vy de ser el caso, ei detalie
del riesgo no previsto, ssfialando su efecto v los hitos afectados o no cumplidos. Tratandose
de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el
inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la
culminacién de los trabajos. Dentro de los quince (15) dias siguientes de concluida la
circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta
su solicitud de ampliacién de plazo ante el inspector o supervisor, segun corresponda, con
copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta critica del programa de ejecucion de
obra vigente; asimismo, en el numeral 188.6 del mismo articulo senala que, cuando se trate de
circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusion, hecho que es debidamente acreditadc
y sustentado por el contratista de nbra, y no se haya suspendido el plazo de ejecucion contractual,
el contratista puede solicitar y la Entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir
que el contratista valorice los gastos generales por dicha ampliacion, para cuyo efecto se sigue el
procedimiento antes sefialado.

Que, mediante Resolucion de Gerencia General N° 011-2023-EPS-M/GG, de fecha 01 de febrero
de 2023, se aprobd el Expediente de Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante N° 01 de la
Obra, denominada: “CONSTRUCCION DE POZC; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE
AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA,
PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", peticionado por el
Contratista ejecutor de la Obra MULTISERVICIOS ALDALUC E.I.R.L., conforme a los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion;

g N\
= o %\\} Que, con Informe N° 047-2023-EPS-M/GG/GO/OIPO, de fecha 08 de febrero de 2023, el Jefe de la
7, ASMASTECR _g}:i‘ Oficina de Ingenieria, Proyectos y Obras, se dirige a la Gerencia de Operaciones de la EPS
% ﬁr”v:’/ Moyobamba S.A., aprobando la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 02 de la obra:
;;;_/ “CONSTRUCCION DE POZO; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE EN
LA -LOCALIDAD DE -MOYOBAMBA, DISTRITC DE MOYOBAMRA, PROVINCIA DE
MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, viendo la documentacion presentada por la
empresa contratista MULTISERVICIOS ALDALUC E.I.LR.L. y la empresa supervisora EL Mundo de
la Ingenieria CAVF y segun el andlisis concluye que la ampliacién de plazo N° 02 corresponde a los
X\ Pplazos necesarios para la ejecucién de! Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante N° 01,
B “"’@\‘ aprobados mediante Resolucion de Gerencia General N° 011-2023-EPS-M/GG, dando por
[l: AR /:%) aprobada la ampliacion de plazo N° 02 por un total de 08 dias calendarios; asimismo, recomienda
\_‘&% cggz?;‘%{fgﬂﬁ_ %7 aprobar la ampliacion de plazo N° 02 por 08 dias calendarios mediante acto resolutivo;
Xt ] Vo
\“\‘-,,—’"_'% Que, con Informe N° 049-2023-EPS-M/GG/GO, de fecha 09 de febrero de 2023, el Gerente de
Operaciones de la EPS Moyobamba S.A., otorga la conformidad respectiva al Informe de aprobacion
de Ampliacién de Plazo N°02 por ocho (08) dias calendarios de la obra: “CONSTRUCCION DE
POZO; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE
MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA,
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, presentada por la empresa Contratista MULTISERVICIOS
ALDALUC E.LR.L., contando con el sustento técnico respectivo del Supervisor, del Residente de
Obra y del Jefe de Ia Oficina de Ingenieria, Proyectos y Obras. Asimismo, recomendd su aprobacion
mediante acto resolutivo;

Que, asimismo, se deslindan todo tipo de responsabilidades administrativas, civiles o penales, de
ser el caso, que se pudieran presentar, correspondiente a los calculos de las liquidaciones técnicas
remitidas por la Gerencia de Operaciones en lo que respecta a la Oficina de Ingenieria, Proyectos y
Obras, pues sus funciones son liquidar las obras de acuerdo a las metas realmente ejecutadas, de
conformidad con el Reglamento de Organizacion y Funciones, las cuales deben estar debidamente
sustentadas en lo que se refiere a la aprobacién de adicionales ylo deductivos de obras,
ampliaciones de plazo, aprobacion de mayores gastos generales, penalidades, mayores metrados,
modificaciones de expedientes técnicos, entre otros, en virtud a los parametros establecidos en la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;

Que, en virtud a las opiniones Técnicas emitidas por el Residente de Obra, Supervisor de Obra y
Jefe de la Oficina de Ingenieria, Proyectos y Obras, deviene procedente aprobar via acto resolutivo,
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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 013-2023-EPS-M/GG

la Ampliacion de Plazo N°02 de la obra: “CONSTRUCCION DE POZO; EN EL(LA) SISTEMA DE
f@ﬁ:ﬂi‘:{\PRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE
%‘2’““-{0‘; -l{AOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, solicitado
s ‘\Eor MULTISERVICIOS ALDALUC E.LR.L. (contratista ejecutor de la obra), mediante Carta N° 002-
2023-ALDALUC/GG, de fecha 06 de enero de 2023, otorgando una ampliacién de plazo de ocho

17

N J""M’iﬁ,(oa) dias calendarios al Contrato N° 010-2022-EPS MOYOBAMBA S.A., de fecha 02 de setiembre
N

de 2022, siendo la nueva fecha de culminacion el dia 14 de febrero del 2023;

Que, por Resolucion Directoral N°000087-2021-OTASS-DE de fecha 16 de setiembre de 2021 se
designa a la sefora Abogada NATALY CATALINA FLORES SERVAN, identificada con DN
N°70081517, como Gerente General de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de
4.3, Moyobamba Sociedad Anénima — EPS MOYOBAMBA S.A. en el marco de lo dispuesto en el TUO
\\ del D.L. N°1280, Ley marco de la Gestién y Prestacion de los Servicios de Saneamiento; y se le

z|ldelegan la facultades de Gerente General de {a EPS MOYOBAMBA S.A; asi como aquellas

establecidas en el Estatuto Social de la entidad, inscrito en la Partida Registral N°11001045 de la
/' Oficina Registral de Moyobamba;

Con el visto del Gerente de Operaciones, Gerente de Administracion y Finanzas, Gerente Comercial,
Gerente de Asesoria Juridica, y jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE la Ampliacion de Plazo N° 02 de la Obra:
“CONSTRUCCION DE POZO; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE EN
LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE
MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, con CUI N° 2555988, solicitado por
MULTISERVICIOS ALDALUC E.I.R.L. (contratista ejecutor de la obra), mediante Carta N° 002-2023-
ALDALUC/GG, de fecha 06 de enero de 2023, otorgando una ampliacion de ocho (08) dias
calendarios al Contrato N° 010-2022-EPS MOYOBAMBA S.A., de fecha 02 de setiembre de 2022,
siendo la nueva fecha de culminacién el dia 14 de febrero del 2023.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Gerencia de Operaciones, Gerencia de Administracién
y Finanzas y Oficina de Desarrollo y Presupuesto, su cumplimiento y realizacién segin su
competencia funcional, elevandose la presente resolucion a los sistemas electrénicos de
contrataciones, para los fines y efectos pertinentes.

ARTICULO TERCERO. - BISPONER la publicacién de la presente Resolucion en el Portal Institucional
de la EPS MOYOBAMBA S.A. (www.epsmovobamba.com.pe).

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR el contenido de la presente resolucidon a la empresa
MULTISERVICIOS ALDALUC E.LR.L. (contratista ejecutor de la obra), EL MUNDO DE LA
INGENIERIA CAVF CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SAC (Supervisor de la
obra), Gerencia de Administracién y Finanzas, Gerencia de Operaciones, Oficina de Ingenieria,
Proyectos y Obras, Gerencia de Asesoria Juridica, Oficina de Logistica y Control Patrimonial, Oficina
de Desarrollo y Presupuesto, y demas instancias competentes.
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