

**RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 113-2018-EPS-M/GG**

Moyobamba, 12 de octubre de 2018.

**VISTO:**

El Acuerdo N° 1 de la Sesión Ordinaria de Directorio N° 004-2018, celebrada el 14 de setiembre de 2018, mediante el cual el Directorio de la EPS Moyobamba S.A. aprueba la Directiva de Otorgamiento de Factibilidad de Servicios de la EPS Moyobamba.;

**CONSIDERANDO:**

Que, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba S.A., EPS MOYOBAMBA S.A., es una Empresa constituida bajo la forma jurídica de una sociedad Comercial de accionariado municipal la misma que tiene por objeto la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito de la Provincia de Moyobamba Departamento de San Martín, y que se encuentra incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio según Resolución Ministerial N 338-2015-VIVIENDA, publicado en el Diario Oficial el Peruano el 18 de Diciembre de 2015.

Que, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), asume su rol de administrador de la EPS MOYOBAMBA, en consecuencia, durante el periodo que dure el RAT, el Consejo Directivo del OTASS, constituye el órgano máximo de decisión de la EPS Moyobamba SRL., ejerciendo las funciones y atribuciones de la Junta General de Accionistas de la EPS Moyobamba S.A.

Que el objetivo de la presente Directiva, es establecer normas y procedimientos en la EPS MOYOBAMBA S.A., que permitan aplicar la liquidación de Oficio a las Obras ejecutadas por la entidad con recursos públicos y que cuentan con documentación sustentatoria técnica y/o financiera de gasto en forma incompleta o no cuentan con ella para determinar el valor final de la liquidación.

Que, la finalidad es establecer un mecanismo eficaz que permita efectuar las liquidaciones de oficio, de aquellas obras, que no cuenten con liquidación técnica ni financiera. y contribuir al saneamiento contable para que después de su aplicación permita revelar en los Estados Financieros, la imagen fiel de la situación económica, financiera y patrimonial de los Proyectos de Inversión ejecutados por la Entidad, que por carecer de la suficiente documentación técnica y/o documentación sustentatoria de gasto no han sido liquidadas oportunamente.

Que, mediante Acuerdo N° 1 de la Sesión Ordinaria de Directorio N° 004-2018, celebrada el 14 de setiembre de 2018, mediante el cual el Directorio de la EPS Moyobamba S.A. aprueba la Directiva para la Transferencia de Obras y Proyectos Ejecutados Por Entidades Públicas y Privados a favor de la EPS Moyobamba S.A.

Que, mediante Acuerdo N° 5, de la Sesión Ordinaria de Directorio N° 004-2018, celebrada el 14 de setiembre de 2018, mediante el cual el Directorio de la EPS Moyobamba S.A. dispone que la Gerencia General emita la Resolución de Gerencia

**RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 113-2018-EPS-M/GG**

General correspondiente, realice las acciones las necesarias para velar por el fiel cumplimiento de la Directiva y encargue se inmediata publicación en la página web institucional de la EPS Moyobamba S.A.

Que, por Acuerdo N° 4 de fecha 17 de marzo de 2017, del consejo Directivo de OTASS, Numeral 4.2 en el marco de lo Dispuesto en el sub numeral 1 del numeral 101.1 del artículo 101 del Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento; SE DELEGAN FACULTADES DE GERENTE GENERAL de la EPS Moyobamba SRL al Sr. Víctor David Ponce Zenteno; así como aquellas establecidas en el Estatuto Social de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba SRL inscrito en la partida N° 11001045 de la Oficina Registral de Moyobamba, y con las visaciones del Gerencia de Administración y finanzas, Oficina de Presupuesto, Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial y la Oficina de Asesoría Legal.

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO. - APROBAR** la DIRECTIVA N° 004-2018-EPS-M/GG, "PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACION DE OFICIO DE OBRAS PUBLICAS" de la EPS Moyobamba S.A; que forma parte integrante de la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER**, que la Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial y la Oficina de Contabilidad implementar las disposiciones de la presente Directiva.

**ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR** la Oficina de Tecnologías de la Información la inmediata publicación de la presente Directiva en la página web de la EPS Moyobamba S.A.

**ARTICULO CUARTO. - DISPONER** que la Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia de Planificación y Presupuesto, se encarguen de velar por el fiel cumplimiento de la Directiva aprobada.

**ARTICULO QUINTO.- REMITIR** copia de la presente Resolución y sus respectivos anexos a la Gerencia de administración y Finanzas, Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial y Órgano de Control Institucional, para conocimiento, difusión y debido cumplimiento.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**



**EPS - MOYOBAMBA S.A.**  
**GERENTE GENERAL**  
 LIC. VÍCTOR DAVID PONCE ZENTENO  
 GERENTE GENERAL  
 COORDINADOR DEL RAT - OTASS

	<b>GERENCIA DE OPERACIONES</b>	RGG N° 113-2018- EPS-M/GG
	<b>LIQUIDACIÓN DE OFICIO DE OBRAS PÚBLICAS</b>	FECHA: 12/10/2018

## DIRECTIVA N° 04-2018-EPS-M/GG

# "LIQUIDACIÓN DE OFICIO DE OBRAS PÚBLICAS"

Resolución de Gerencia General N° 113-2018-EPS/GG



Octubre 2018

	<b>GERENCIA DE OPERACIONES</b>	RGG N° 113-2018- EPS-M/GG
	<b>LIQUIDACIÓN DE OFICIO DE OBRAS PÚBLICAS</b>	FECHA: 12/10/2018

**DIRECTIVA N° 04-2018-EPS MOYOBAMBA S.A.**  
**"LIQUIDACIÓN DE OFICIO DE OBRAS PÚBLICAS"**

Contenido

1.	OBJETIVO .....	3
2.	FINALIDAD .....	3
3.	BASE LEGAL .....	3
4.	ALCANCE .....	4
5.	DEFINICIONES .....	4
	5.1. LIQUIDACION DE OFICIO .....	4
	5.2. COSTO DE PROYECTO O VALOR DE LIQUIDACIÓN .....	4
	5.3. VALOR CONTABLE .....	4
	5.4. SANEAMIENTO CONTABLE .....	5
	5.5. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA .....	5
	5.6. DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DE GASTO .....	5
	5.7. OBRAS SUJETAS A LIQUIDACION DE OFICIO .....	5
	5.8. COMITÉ PERMANENTE DE LIQUIDACION DE OFICIO .....	6
	5.9. RESPONSABLE DE LA EPS O CONSULTOR LIQUIDADOR .....	6
6.	PROCEDIMIENTO DE LA LIQUIDACION DE OFICIO .....	6
	6.1. COMPETENCIA .....	6
	6.2. ETAPAS .....	6
	6.2.1. Identificación de Obras: .....	6
	6.2.2. Liquidación de obras: .....	6
	6.3. REQUISITOS .....	7
	6.4. PROCEDIMIENTO .....	7
	6.5. DETERMINACION DE LA VALORIZACION FINAL DE OBRA .....	8
7.	DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS .....	8
8.	RESPONSABILIDAD .....	9
9.	ANEXOS .....	9



	<b>GERENCIA DE OPERACIONES</b>	RGG N° 113-2018- EPS-M /GG
	<b>LIQUIDACIÓN DE OFICIO DE OBRAS PÚBLICAS</b>	FECHA: 12/10/2018

**DIRECTIVA N° 04-2018-EPS MOYOBAMBA S.A.**  
**"LIQUIDACIÓN DE OFICIO DE OBRAS PÚBLICAS"**

**1. OBJETIVO**

Establecer normas y procedimientos en la EPS MOYOBAMBA S.A., que permitan aplicar la liquidación de Oficio a las Obras ejecutadas por la entidad con recursos públicos y que cuentan con documentación sustentatoria técnica y/o financiera de gasto en forma incompleta o no cuenten con ella para determinar el valor final de la liquidación.

**2. FINALIDAD**

Establecer un mecanismo eficaz que permita efectuar las liquidaciones de oficio, de aquellas obras, que no cuenten con liquidación técnica ni financiera.

Contribuir al saneamiento contable para que después de su aplicación permita revelar en los Estados Financieros, la imagen fiel de la situación económica, financiera y patrimonial de los Proyectos de Inversión ejecutados por la Entidad, que por carecer de la suficiente documentación técnica y/o documentación sustentatoria de gasto no han sido liquidadas oportunamente.

**3. BASE LEGAL**

- a) Constitución Política del Perú
- b) Estatuto Social de la EPS MOYOBAMBA S.A..
- c) Código Civil Vigente
- d) Resolución Ministerial N° 353-2012-EF/41.
- e) Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y normas modificatorias.
- f) Ley N° 27785. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la contraloría General de la República, modificado por las leyes N° 28396, 287422 y 28557.
- g) Ley N° 28716- Ley de Control Interno de las entidades del Estado.
- h) Decreto Legislativo N° 1017 aprueba la ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo N° 184-2008 EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- i) Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones.
- j) Resolución de Contraloría General N°320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno.
- k) Resolución de contraloría General N°195-1988-CG, que aprueba las Normas para la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa.



	<b>GERENCIA DE OPERACIONES</b>	RGG N° 113-2018- EPS-M /GG
	<b>LIQUIDACIÓN DE OFICIO DE OBRAS PÚBLICAS</b>	FECHA: 12/10/2018

- l) Decreto Legislativo N°1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- m) Decreto Supremo N° 027-2017-EF, aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- n) Decreto Legislativo N°1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
- o) Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.

#### 4. ALCANCE

La presente Directiva es de aplicación y cumplimiento obligatorio por los funcionarios y personal de la EPS MOYOBAMBA S.A., así como por terceras personas que intervienen en el proceso de liquidación de Oficio aplicados a las obras ejecutadas por la entidad y que han sido financiadas con recursos públicos, recursos directamente recaudados y/o Convenio de Encargo correspondientes a los programas de inversión de Años Fiscales anteriores y que no disponen de suficiente documentación técnica y/o Financiera.

#### 5. DEFINICIONES

##### 5.1. LIQUIDACIÓN DE OFICIO


Es el procedimiento administrativo que se realiza a una obra que habiendo concluido su ejecución física y financiera, o ha quedado inconclusa, no cuenta con la suficiente documentación sustentatoria de gasto para determinar su valor de liquidación, y reflejan saldo en las cuentas contables (Construcciones en curso); por lo que se procederá a la formulación de un expediente de liquidación de Oficio (técnico-financiero) sobre las inversiones realizadas en la obra para determinar el costo de ejecución, dicha liquidación es elaborada por personal de la Entidad o por servicios especializados contratados a terceros .

##### 5.2. COSTO DE PROYECTO O VALOR DE LIQUIDACIÓN

Es la suma que describe la ejecución financiera del proyecto y que incluye el monto total desembolsado, intereses y otros; así como los deductivos y adicionales; para el caso de una liquidación de oficio está dado por la valuación establecida, considerando cualidades y características en determinada fecha y establecer el costo real del proyecto.

##### 5.3. VALOR CONTABLE

Es el monto que se refleja en los últimos Estados Financieros de la Entidad. De manera específica para la aplicación de la presente directiva corresponde los saldos contables de proyectos pendientes de liquidación contabilizados como "Construcciones en Curso"; así mismo los proyectos que registran saldos contables por tener pendiente la presentación de rendiciones de cuentas.



	<b>GERENCIA DE OPERACIONES</b>	RGG N° 113-2018- EPS-M/GG
	<b>LIQUIDACIÓN DE OFICIO DE OBRAS PÚBLICAS</b>	FECHA: 12/10/2018

#### 5.4. SANEAMIENTO CONTABLE

Es el procedimiento contable que permite descargar el saldo de la cuenta Obras en Curso que registran las obras ejecutadas pendientes de liquidación y/o de transferencia.

#### 5.5. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Son los documentos que registran antecedentes y hechos del proceso constructivo de la obra desde el inicio hasta la culminación, comprende los siguientes documentos: expediente técnico, cuaderno de obra, acta de entrega de terreno, acta de terminación de obra,

informe final de obra, acta de recepción de obra, acta de transferencia de obra, documentos del residente y supervisor, otros documentos relacionados a la obra.

#### 5.6. DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DE GASTO

Son los documentos que acreditan la inversión o gasto de los recursos financieros asignados por la EPS y comprende los siguientes documentos: rendiciones de cuentas sustentadas, comprobantes de pago autorizados, órdenes de compra, ordenes de servicio, facturas, boletas de venta, tickets, recibos por honorarios, liquidaciones de compra y declaraciones juradas.

#### 5.7. OBRAS SUJETAS A LIQUIDACIÓN DE OFICIO

Así mismo se podrá proceder a liquidar de oficio las obras concluidas y/o inconclusas en los siguientes casos:

- Aquellas obras inconclusas y/o concluidas que por diversos motivos no fueron liquidadas en el plazo de acuerdo a normas y que falte liquidar en un plazo de más de seis meses del periodo establecido y existiendo la imposibilidad de contar en forma parcial o total con los documentos sustentatorios requeridos tanto en el aspecto técnico y/o financiero (inexistencia de algunos o todos los documentos como: comprobantes de pago, expediente técnico, cuadernos de Obra, rendiciones, informes de obra, entre otros) para proceder a una liquidación regular, no obstante de que la obra exista físicamente (terminada o inconclusa).
- Cuando no estuvieran vigentes los contratos de los profesionales responsables de la ejecución de obra.
- por cualquier motivo, sea económico, social u otra causa interna o externa que hayan sido la causa de que la obra quede inconclusa o abandonada.

Siempre y cuando las obras cumplan con lo dispuesto en el párrafo anterior se podrá liquidar de oficio las obras ejecutadas por las siguientes modalidades:

- Obras por Contrata, derivadas de procesos de selección correspondientes
- Obras ejecutadas por Administración Directa.
- Obras ejecutadas por Convenio con otras Entidades.
- Obras ejecutadas por Encargo.



	<b>GERENCIA DE OPERACIONES</b>	RGG N° 113-2018- EPS-M /GG
	<b>LIQUIDACIÓN DE OFICIO DE OBRAS PÚBLICAS</b>	FECHA: 12/10/2018

## 5.8. COMITÉ PERMANENTE DE LIQUIDACIÓN DE OFICIO

La Gerencia de Operaciones (GO) solicitará a la Gerencia General la conformación de un Comité Permanente de Liquidaciones de Oficio de Obras Civiles, el mismo que será designado mediante Resolución de Gerencia General y estará conformado por los siguientes profesionales:

- Un Ingeniero colegiado y hábil, representante de la GO
- Un Abogado Colegiado y hábil, representante de la Oficina de Asesoría Legal.
- Un CPCC. Contador Público Colegiado y hábil representante de la Gerencia de Administración y Finanzas.
- Un responsable del Área de Patrimonio.

Quienes se avocaran en forma exclusiva a la evaluación, calificación y dar conformidad a las liquidaciones de oficio que presentará el consultor liquidador contratado por locación de servicios o el profesional designado por la entidad, en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles, emitirán un informe aprobando o formulando observaciones al expediente de liquidación de oficio, presentado por el profesional designado por la EPS o el consultor liquidador de acuerdo a los términos de referencia propuestos para éste menester.

## 5.9. RESPONSABLE DE LA EPS O CONSULTOR LIQUIDADOR

El consultor liquidador será una persona natural o jurídica especializada que será contratada y que de acuerdo a los términos de referencia, previamente elaborados por la Gerencia de Operaciones en coordinación con la Oficina de Asesoría Legal, se encargará de realizar la recopilación de documentación técnica y financiera, verificación física (realizar Corte de Obra) y otras acciones que sean necesarias para elaborar la liquidación de oficio de todas aquellas obras que considere el área correspondiente, como obras que se deban liquidar de oficio teniendo, las mismas funciones a las encargadas al profesional de planta responsable designado por la EPS para efectuar las liquidaciones de Oficio.

## 6. PROCEDIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN DE OFICIO

### 6.1. COMPETENCIA

El Comité permanente de Liquidaciones de Oficio de obras tiene competencia para Evaluar y Aprobar las liquidaciones de las obras ejecutadas por la EPS MOYOBAMBA S.A por las distintas modalidades de ejecución descritas en el punto 5.7.

### 6.2. ETAPAS

#### 6.2.1. Identificación de Obras

Esta comprenderá la identificación de las obras pendientes de liquidación que se encuentren sin incorporar en los inventarios de los activos fijos de la Entidad.

#### 6.2.2. Liquidación de obras

Esta etapa consiste en determinar el valor de cada una de las obras verificables físicamente.



	<b>GERENCIA DE OPERACIONES</b>	RGG N° 113-2018- EPS-M /GG
	<b>LIQUIDACIÓN DE OFICIO DE OBRAS PÚBLICAS</b>	FECHA: 12/10/2018

### 6.3. REQUISITOS

Constituyen requisitos para tramitar la liquidación de oficio, en caso de la escasa o falta de documentación sustentatoria, lo siguiente:

- 6.3.1. Acta de Verificación Física del estado Situacional de la Infraestructura de acuerdo al Formato N° 01.
- 6.3.2. Acta de Corte y/o Acta de terminación de Infraestructura, según sea el caso de acuerdo al Formato N° 02.
- 6.3.3. Informe del responsable designado por la entidad o consultor liquidador, que contenga opinión técnica, financiera y administrativa sobre la infraestructura, así como la procedencia de la liquidación de oficio (Formato N°03).
- 6.3.4. Valorización Final de la Obra (Formato N°04).
- 6.3.5. Informe de la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras, evaluando el informe del responsable designado por la entidad o consultor liquidador y determinando su conformidad en el aspecto técnico.
- 6.3.6. Fotografías de la obra terminada con presencia del responsable designado por la Entidad o consultor liquidador.
- 6.3.7. Copia del Anexo de las Cuentas 339 donde figure el importe desembolsado para la ejecución de la obra.
- 6.3.8. Copia del Expediente técnico- financiero de la liquidación de Oficio.
- 6.3.9. Copia de Planos de Replanteo de la Obra.
- 6.3.10. Copia de todos los documentos de los archivos que puedan aportar para determinar el verdadero valor de la obra.

### 6.4. PROCEDIMIENTO

- 6.4.1. La Gerencia de Operaciones a través de la Gerencia General solicitará a las instancias correspondientes la información de los anexos de las cuentas 333 - Construcciones en Curso, así como la documentación relacionada a las obras.
- 6.4.2. Una vez recibida la información se procederá a la clasificación de las obras que están en condiciones para realizar la Liquidación de Oficio.
- 6.4.3. De las obras identificadas como verificables el responsable de la EPS o consultor de liquidación de oficio procederá a buscar y recopilar toda la documentación sustentatoria del gasto que permita determinar en la medida posible el gasto efectuado.
- 6.4.4. Una vez recopilada la información técnica y financiera existente, se procederá a la verificación física de las obras identificadas como tales para determinar su existencia y estado de conservación a la fecha, debiendo tomar fotografías del lugar con presencia del responsable o consultor de liquidación de oficio y



	<b>GERENCIA DE OPERACIONES</b>	RGG N° 113-2018- EPS-M /GG
	<b>LIQUIDACIÓN DE OFICIO DE OBRAS PÚBLICAS</b>	FECHA: 12/10/2018

realizar el levantamiento de la información técnica correspondiente.

**6.4.5.** Comprobada la existencia de la obra, se procederá a efectuar la Liquidación de Oficio con la información obtenida de campo y la obtenida en el Archivo documentario, la cual será remitido a la Gerencia de Operaciones para su registro respectivo evaluación y conformidad correspondiente.

**6.4.6.** La Gerencia de Operaciones remitirá al Comité permanente de liquidación de oficio para su evaluación y en un plazo de cinco (05) días hábiles para que emita opinión, dando conformidad u observando el expediente de liquidación.

En caso de ser observado se devolverá al responsable o consultor de liquidación de oficio para que levante las observaciones formuladas por el comité de Liquidación de Oficio, otorgándosele un plazo máximo de 07 días hábiles.

**6.4.7.** El Comité Permanente de Liquidación de Oficio emitirá su informe en 03 aspectos: Técnico, Contable y Legal e indicará si existe responsabilidades; identificando el acto o conducta indebida al presunto responsable(s) y la descripción de la infracción, si fuera el caso.

**6.4.8.** El Comité Permanente de Liquidación de Oficio remitirá el expediente de liquidación a la Oficina de Asesoría Legal para que se pronuncie sobre la pertinencia de iniciar las acciones administrativas, civiles y/o penales a que diera lugar, en mérito a los informes emitidos por El Comité Permanente de Liquidación de Oficio

**6.4.9.** De no existir observaciones a la liquidación practicada, y sin perjuicio de las responsabilidades que se detecten, se procederá a la aprobación de la misma mediante Resolución de Gerencia General, debiendo proceder a su transferencia a las entidades receptoras de ser el caso por el comité de transferencias.

**6.5. DETERMINACION DE LA VALORIZACION FINAL DE OBRA**

**6.5.1.** La Valorización final de obra se procesará con la información obtenida en el archivo documentario, siempre y cuando existan los elementos suficientes para determinar las partidas involucradas ya sea en documentación técnica contable o en la verificación física.

**6.5.2.** Asimismo, con la información de campo, dependiendo del tipo de infraestructura, se estimará su costo en función a los costos de la época de los expedientes técnicos, que se elaboraron en la EPS MOYOBAMBA S.A., alternativamente podrá estimarse el valor de la infraestructura basándose en la Ley de Tasaciones.

**6.5.3.** Con los valores obtenidos se realizará una comparación con el gasto efectuado, de ser el caso.

**7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS**

Las situaciones no contempladas por la presente Directiva serán resueltas por la Gerencia de Operaciones



	<b>GERENCIA DE OPERACIONES</b>	RGG N° 113-2018- EPS-M /GG
	<b>LIQUIDACIÓN DE OFICIO DE OBRAS PÚBLICAS</b>	FECHA: 12/10/2018

## 8. RESPONSABILIDAD

La Gerencia General, la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Operaciones y la Oficina Asesoría Legal son responsables del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva.

Todas las Oficinas, Áreas, Gerencias y Subgerencias dispondrán bajo responsabilidad brindar todas las facilidades documentarias y de información que resulten necesarios para el cumplimiento de las funciones del Comité Permanente de Liquidación de Oficio de Obras Civiles.

## 9. ANEXOS

FORMATO N° 01: CARÁTULA

FORMATO N° 02: ACTA DE VERIFICACION DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA

FORMATO N° 03: INFORME DE LIQUIDACIÓN DE OFICIO



**GERENCIA DE OPERACIONES**RGG N° 113-2018-  
EPS-M /GG**LIQUIDACIÓN DE OFICIO DE OBRAS PÚBLICAS**FECHA:  
12/10/2018**FORMATO N° 01:****CARÁTULA****A. LIQUIDACIÓN TÉCNICA**

1	FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA	
2	CONTRATO DE OBRA	
3	HOJA RESUMEN DEL PRESUPUESTO BASE Y DEL PRESUPUESTO CONTRATADO	
4	HOJA DEL DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DEL PRESUPUESTO Y CONTRATADO	
5	FORMULA POLINOMICA DEL CONTRATO PRINCIPAL Y DE LOS ADICIONALES DE OBRA	
6	INFORME FINAL DE OBRA EMITIDO POR EL SUPERVISOR O INSPECTOR SEGÚN CORRESPONDA	
7	MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA	
8	CRONOGRAMA PROGRAMADO DE OBRA VIGENTE	
9	CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA	
10	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA EJECUTADA	
11	COPIA DE CONTRATO DE OBRA, DEL SUPERVISOR, ADENDAS	
12	ACTA DE ENTREGA DE TERRENO	
13	ACTA DE INICIO DE OBRA	
14	ACTA DE CONFORMIDAD DE OBRA, SUSCRITO POR EL COMITÉ DE RECEPCIÓN Y EL CONTRATISTA	
15	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA, POR EL USUARIO.	
16	ACTA PLIEGO DE OBSERVACIONES Y/O DE CONFORMIDAD DE OBRA.	
17	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA	
18	CUADERNO DE OBRA ORIGINAL	
19	CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES EN ORIGINAL	
20	PRUEBA DE COMPACTACIÓN EN ORIGINAL	
21	PRUEBA DE DISEÑO DE MEZCLA DEL CONCRETO UTILIZADO EN ORIGINAL	
22	PRUEBAS ROTURA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO COLOCADO EN OBRA EN ORIGINAL	
23	PRUEBAS HIDRAULICAS	
24	PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD	
25	PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE CAMPO EN ORIGINAL	
26	OTRAS PRUEBAS	
<b>RESOLUCIONES Y /O ADENDAS</b>		
27	DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	
28	DE APROBACIÓN DE ADICIONALES DE OBRA	
29	DE APROBACIÓN DE DEDUCTIVOS DE OBRA	
30	DE AMPLIACIÓN DE PLAZO	



**GERENCIA DE OPERACIONES**RGG N° 113-2018-  
EPS-M /GG**LIQUIDACIÓN DE OFICIO DE OBRAS PÚBLICAS**FECHA:  
12/10/2018

31	DE CAMBIO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	
32	MAYORES GASTOS GENERALES	
33	MODIFICACIONES AL PROYECTO	
34	DE DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA	
	<b>OTROS</b>	
35	INFORMES DE ADICIONALES DE OBRA	
36	INFORME FINAL DE OBRA	
37	INFORME DE CIERRE DE OBRA	
38	PANEL FOTOGRÁFICO SECUENCIA DE CONSTRUCCIÓN	
39	PLANOS POST CONSTRUCCIÓN DE TODAS LA ESPECIALIDADES	
40	CERTIFICADOS DE HABILIDAD DEL INGENIERO(A) RESIDENTE Y EL SUPERVISOR(A)	
41	COPIAS DE POLIZAS DE SEGURO	
	<b>NOTA: TODA LA PRESENTACION SERA EN UN ORIGINAL Y DOS COPIAS Y CD</b>	
	<b>B. LIQUIDACION FINANCIERA</b>	
1	RESUMEN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	
2	CALCULO DE REAJUSTE; F.P. APROBADO, IU.	
3	COPIA DE VALORIZACIONES DE OBRA	
4	COPIA DE VALORIZACIONES DE ADICIONALES	
5	COPIA DE VALORIZACION DE APORTE COMUNAL	
6	COPIA DE COMPROBANTES DE PAGO (FACTURAS Y ORDEN DE SERVICIO)	
7	COPIA DE CARTAS FIANZA	
8	COPIA APERTURA Y CIERRE LIBRO PLANILLAS	
9	COPIA DE PAGOS A LA SUNAT	
10	COPIA DE PAGO A CONAFOVICER, SENCICO	
11	COPIA DE PAGO A ESSALUD	
12	ACTA DENO ADEUDO, SUSCRITO POR UNA AUTORIDAD LOCAL	
	<b>NOTA: TODA LA PRESENTACIÓN SERÁ EN UN ORIGINAL, DOS COPIAS Y CD</b>	





	<b>GERENCIA DE OPERACIONES</b>	RGG N° 113-2018- EPS-M /GG
	<b>LIQUIDACIÓN DE OFICIO DE OBRAS PÚBLICAS</b>	FECHA: 12/10/2018

**SEGUNDO:** En este acto se ha constatado lo siguiente:

A) Avance físico (%): .....%

**PARTIDAS EJECUTADAS**

PROYECTO: .....

UBICACIÓN: .....

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO: .....

FECHA: .....

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				AVANCE FÍSICO		
		METRADO				PARTIDAS EJECUTADAS		
		UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. PARCIAL	CANTIDAD	P. PARCIAL	%
	<b>COSTO DIRECTO DE LA OBRA</b>							%
								S/. .....

B) Partidas por ejecutar:

- Las partidas que no se han ejecutado son las siguientes: .....

C) Opinión sobre Liquidación de Oficio:

- Procede: .....
- Recopilación de la información documentaria, no se ha encontrado: .....
- Cuaderno de obra: .....
- Informes de supervisión: .....





**GERENCIA DE OPERACIONES**

RGG N° 113-2018-  
EPS-M/GG

**LIQUIDACIÓN DE OFICIO DE OBRAS PÚBLICAS**

FECHA:  
12/10/2018

- Informes de Valorización de Avance de Obra:

- Informes de requerimiento de materiales:

- Planilla de Pago de Trabajadores:

- Comprobantes de Pago:

- En consecuencia, la obra se encuentra dentro de los alcances de la Directiva para la Liquidación de Oficio de Obras Públicas, aprobada con Resolución de Gerencia General N°.....- GG – EPS MOYOBAMBA S.A., de fecha .....; por tanto, se recomienda la Liquidación de Oficio.

**TERCERO:** Luego de la inspección física practicada a la infraestructura, resultan las siguientes observaciones y/o recomendaciones:

- 1) La obra se encuentra:

De acuerdo a la valorización final, se tiene un avance físico de: .....%

- 2) De acuerdo a la información de la oficina de contabilidad se tiene un avance financiero de.....%


- 3) La presente Acta se constituye en el Acta de Recepción de Obra del Proyecto:

“ ..... ”

En señal de conformidad con los términos de la presente Acta de Verificación, que se extiende por cuadruplicado, suscriben los intervinientes.

Ing.

Ing.



	<b>GERENCIA DE OPERACIONES</b>	RGG N° 113-2018- EPS-M /GG
	<b>LIQUIDACIÓN DE OFICIO DE OBRAS PÚBLICAS</b>	FECHA: 12/10/2018

Responsable designado por la Entidad  
o Consultor Liquidador

Miembro de Comité de Liquidación de  
Oficio

.....

.....

C.P.C.....

Abog.....

Miembro Comité Liquidación de Oficio

Miembro de Comité de Liquidación  
Oficio



	<b>GERENCIA DE OPERACIONES</b>	RGG N° 113-2018- EPS-M /GG
	<b>LIQUIDACIÓN DE OFICIO DE OBRAS PÚBLICAS</b>	FECHA: 12/10/2018

**FORMATO N° 03**

**INFORME DE LIQUIDACION DE OFICIO**

**I. MEMORIA DESCRIPTIVA**

**1.1. Generalidades**

a. Unidad Ejecutora del Proyecto:

.....

b. Obra:

"....."

c. Ubicación: .....

Región : .....

Departamento : .....

Provincia : .....

Distrito : .....

d. Modalidad de ejecución: .....

e. Año de Ejecución: .....

**1.2. Base Legal (Colocar la base legal que sostiene la Liquidación de Oficio).**

1.2.1. Directiva para la Liquidación de Oficio de Obras Públicas, aprobada con Resolución de Gerencia General N° .....-GG-EPS MOYOBAMBA S.A.

1.2.2. Resolución N° .....-GG- EPS MOYOBAMBA S.A, que aprueba la Comisión de Liquidación de Obras de Oficio.

**1.3. Documentación de la Obra:**

Consignar documentos existentes de la obra.

1.3.1. Resolución N° .....-GG- EPS MOYOBAMBA S.A. de fecha ..... que aprueba el Expediente Técnico.


1.3.2. Copia del Expediente Técnico elaborado por el Ing.:

.....

1.3.3. Relación de Comprobantes de Egreso de la obra:

**1.4. Antecedentes.**

**1.5. Descripción de la Obra**



	<b>GERENCIA DE OPERACIONES</b>	RGG N° 113-2018- EPS-M /GG
	<b>LIQUIDACIÓN DE OFICIO DE OBRAS PÚBLICAS</b>	FECHA: 12/10/2018

**II. LIQUIDACION FISICA-TECNICA Y FINANCIERA**

- 2.1. VALORIZACION TECNICA FINAL DE OBRA
- 2.2. VALORIZACIÓN FINANCIERA FINAL DE OBRA
- 2.3. PRESUPUESTO ANALÍTICO PROYECTADO Y EJECUTADO
- 2.4. CUADRO COMPARATIVO DE VALORIZACION DE OBRA

Ítem	Descripción	S/.
01	Transferencia para la Obra: Banco ..... Cta Cte N° .....	.....
02	Gasto total de la Obra	.....
03	Registro Contable en Libro Cuenta .....	.....
04	Saldo por devolver al Tesoro Público	.....
05	Valorización Técnica Final	.....
06	Valor de Liquidación Financiera	.....

**2.5. EVALUACIÓN TÉCNICA**

**III. OBSERVACIONES - CONCLUSIONES**

- 3.1 OBSERVACIONES
- 3.2 CONCLUSIONES

**IV. DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS**

**V. PANEL FOTOGRÁFICO**





**GERENCIA DE OPERACIONES**

RGG N° 113-2018-  
EPS-M/GG

**LIQUIDACIÓN DE OFICIO DE OBRAS PÚBLICAS**

FECHA:  
12/10/2018

.....  
.....

Ing.

.....  
.....  
.....  
Responsable designado por la Entidad  
o Consultor Liquidador

.....  
.....

Ing.

.....  
.....  
.....  
Miembro de Comité de Liquidación de  
Oficio



.....  
.....  
.....  
C.P.C.

.....  
.....  
.....  
Miembro Comité Liquidación de Oficio

.....  
.....  
.....  
Abog..

.....  
.....  
.....  
Miembro de Comité de Liquidación  
Oficio

